
SOLICITANTE:

OBRA: 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA

ENDEREÇO: 

COMUNIDADE CACHOEIRINHA - CATAGUASES/MG

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,74% 100,00%

1.526,55 1.526,55

2 DEMOLIÇÃO 10,69% 100,00%

9.403,88 9.403,88

3 MEIO-FIO E SARJETA 87,58% 24,00% 38,00% 38,00%

77.053,52 18.492,84 29.280,34 29.280,34

FÍSICO 100,00% 33,44% 33,28% 33,28%

FINANCEIRO R$ 87.983,95 R$ 29.423,27 R$ 29.280,34 R$ 29.280,34

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

REFERÊNCIA: DATA: 

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 25/06/2025

Cláudia Reis Portilho

Engenheira Civil - CREA 54.120/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINAPI MG - MARÇO/2025 ISS: 

5,00%
REGIME: BDI: 

DESONERADO 29,42%
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