PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 14/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 ISS:
REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CENTRO DESONERADO 29,42%
~ Fisico /
ITEM DESCRICA 1 2 3 4 7 1
SCRICAO FINANCEIRO 3 6 8 9 0
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,52% 100,00% 0,00% 0,00%
1.462,81 1.462,81 0,00 0,00
2 ESQUADRIAS 14,88% 100,00% 0,00% 0,00%
14.343,38 14.343,38 0,00 0,00

3 PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - &7 85% 0.00% 59 00% 48.00%
FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS 8270 R e e

65.418,60 0,00 34.017,67 31.400,93
4 MURO DE DIVISA 15,16% 100,00% 0,00% 0,00%
14.619,74 14.619,74 0,00 0,00
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,60% 0,00% 0,00% 100,00%
577,53 0,00 0,00 577,53
Fisico 100,00% 31,55% 35,28% 33,17%

FINANCEIRO| RS 96.422,06 RS 30.425,93 RS 34.017,67 RS 31.978,46

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsavel Técnico
José Maria Magalhdes Sasso Claudia Reis Portilho
Secretario Municipal De Obras Engenheira Civil

CREA MG 54.120/D
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SOLICITANTE: REFERENCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 14/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 1SS:
REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
CENTRO DESONERADO 29,42%
Fisico /
ITEM DESCRICAO FINANCEIRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,52% 100,00% 0,00% 0,00%
1.462,81 1.462,81 0,00 0,00
2 ESQUADRIAS 14,88% 100,00% 0,00% 0,00%
14.343,38 14.343,38 0,00 0,00

PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS -
3 FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS 67,85% 0,00% 52,00% 48,00%

65.418,60 0,00 34.017,67 31.400,93
4 MURO DE DIVISA 15,16% 100,00% 0,00% 0,00%
14.619,74 14.619,74 0,00 0,00
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,60% 0,00% 0,00% 100,00%
577,53 0,00 0,00 577,53
Fisico 100,00% 31,55% 35,28% 33,17%

FINANCEIRO| R$ 96.422,06 R$ 30.425,93 R$ 34.017,67 R$ 31.978,46
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