
SOLICITANTE:

OBRA: 
REFORMA DA UBS GRANJARIA / REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES / RAMPA DE ACESSIBILIDADE
ENDEREÇO: 
UBS GRANJARIA: RUA ALTINA MARIA SIMÕES, N°102 / ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES / AV. ASTOLFO DUTRA, 188 - UBS CENTRO

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 REFORMA UBS GRANJARIA 20,47% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20.461,38 20.461,38 0,00 0,00 0,00

2 REFORMA ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES 19,59% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

19.581,21 0,00 19.581,21 0,00 0,00

3
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

NA UBS DO CENTRO
59,93% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

59.893,68 0,00 0,00 29.946,84 29.946,84

FÍSICO 100,00% 20,47% 19,59% 29,97% 29,97%

FINANCEIRO R$ 99.936,27 R$ 20.461,38 R$ 19.581,21 R$ 29.946,84 R$ 29.946,84

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico
José Maria Magalhães Sasso Leonardo Gielo Rocha
Secretário Municipal De Obras Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFERÊNCIA: ORSE - ABRIL/2025 DATA: 

SICOR LESTE - ABRIL/2025 07/07/2025
SINAPI MG - MAIO/2025 ISS: 
SBC - JUNHO/2025 5,00%
REGIME: BDI: 
DESONERADO 29,42%



CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO

DESCRIQAO 6 93 82 4 S 7 101ITEM

0,00%0,00% 0,00%100,00%20,47%REFORMA UBS GRANJARIA1
0,00 0,0020.461,38 0,0020.461,38

REFORMA ESCOLA DARCfllA GUIMARAES 0,00% 0,00%100,00%0,00%19,59%2

0,0019.581,21 0,000,0019.581,21

50,00% 50,00%0,00%59,93% 0,00%3

29.946,84 29.946,840,0059.893,68 0,00

FfSICO 29,97% 29,97%20,47% 19,59%100,00%

R$ 29.946,84R$ 29.946,84R$ 19.581,21R$ 99.936,27 R$ 20.461,38FINANCEIRO

CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE 
NA UBS DO CENTRO

FISICO/ 
FINANCEIRO

REFERENCIA: ORSE - ABRIL/2025

SICOR LESTE - ABRIL/2025 
SINAPI MG - MAIO/2025 
SBC-JUNHO/2025
REGIME:
DESONERADO

SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
REFORMA DA UBS GRANJARIA / REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES / RAMPA DE ACESSIBILIDADE
ENDERECO:
UBS GRANJARIA: RUA ALTINA MARIA SIMpES, N°102 / ESCOLA DARCfLIA GUIMARAES/ AV. ASTOLFO DUTRA, 188 - UBS CENTRO

< engenharia@deconengenharia.com.br 
? engenharia.decon

< Rua Henrique Burnier, 41,303, Mariano 
Procopio, 3uiz de Fora/MG 

(32)98883-1443

DATA:

07/07/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

DECON

Responsive! Ticnico 
Leonardo Gielo Rocha 
Engenheiro Civil 
CREA/MG 284.850/D

Prefeltura MunJc^a^DetelJgu^^s^

Josi Maria Mj/galhies Sasso 
Secretirio Municipal De Obras

CIMPAR

mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

