
OBRA: LOCAL: DATA:

CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO H=5M / L=30M CAMPO DE FUTEBOL SOL NASCENTE RUA ÁLVARO FRANÇA - BAIRRO SOL NASCENTE 24/07/2025

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

CATAGUASES - MG SICOR ABRIL 2025 COM DESONERAÇÃO 29,42%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,77% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.592,55 7.592,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SAPATAS 35,93% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

72.328,84 36.164,42 36.164,42 0,00 0,00 0,00 0,00

3 CONTRAFORTE 16,82% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

33.863,14 0,00 8.465,79 8.465,79 8.465,79 8.465,79 0,00

4 CORTINA 36,82% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

74.110,46 0,00 18.527,62 18.527,62 18.527,62 18.527,62 0,00

5
MURO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO 

ALTURA 1,50M EXTENSÃO 30,00M 
6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00%

13.402,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,28 12.062,50

FÍSICO 100,00% 21,74% 31,38% 13,41% 13,41% 14,08% 5,99%

FINANCEIRO R$ 201.297,77 R$ 43.756,97 R$ 63.157,82 R$ 26.993,40 R$ 26.993,40 R$ 28.333,68 R$ 12.062,50

Cláudia Reis Portilho

Engªcivil-CREA 54.120/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO
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OBRA:
CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO H=5M / L=30M CAMPO DE FUTEBOL SOL NASCENTE
MUNICfPIO

LOCAL
rua Alvaro franca - bairro sol nascente
DATA BASE:
SICOR ABRIL 2025 COM DESONERACAO

DATA: 

24/07/2025 
BDI: 
29,42%


