
SOLICITANTE:

OBRA: 

REFORMA UBS THOMÉ / ACESSO CAMPO DE FUTEBOL / REFORMA PRAÇA ALÍPIO LOPES MACHADO

ENDEREÇO: 

UBS THOMÉ: RUA DONA ANITA, BAIRRO THOMÉ / CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA / DISTRITO SERENO

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 REFORMA UBS THOMÉ 29,81% 90,00% 10,00%

42.645,81 38.381,23 4.264,58

2 ACESSO CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA 39,84% 60,00% 40,00%

56.987,56 34.192,54 22.795,02

3 REFORMA PRAÇA ALÍPIO LOPES MACHADO 30,35% 30,00% 70,00%

43.411,18 13.023,35 30.387,82

FÍSICO 100,00% 26,83% 26,88% 25,04% 21,24%

FINANCEIRO R$ 143.044,55 R$ 38.381,23 R$ 38.457,12 R$ 35.818,38 R$ 30.387,82

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico

José Maria Magalhães Sasso Leonardo Gielo Rocha

Secretário Municipal De Obras Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIA: DATA: 

SICOR LESTE - JULHO/2025 08/10/2025

SINAPI MG - AGOSTO/2025 ISS: 

5,00%
REGIME: BDI: 

DESONERADO 29,42%



CIMPAR

CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO
REFERgNCIA:

descricAo 2 31 4 5ITEM 6 7 8 9 10

REFORMA UBS TH0M£ 30,56% 90,00% 10,00%1

42.645,81 38.381,23 4.264,58

60,00%ACESSO CAMPO DE FUTEBOLTAQUARA PRETA 38,34% 40,00%2

53.502,09 32.101,25 21.400,84

REFORMA PR AC A AUPIO LOPES MACHADO 31,11% 30,00%3 70,00%

43.411,18 13.023,35 30.387,82

FfSICO 100,00% 27,50% 26,06% 24,67% 21,77%

R$ 36.365,84R$ 38.381,23 R$ 30.387,82R$ 139.559,08 R$ 34.424,19FINANCEIRO
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SOUCITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
REFORMA UBS THOMG / ACESSO CAMPO DE FUTEBOL / REFORMA PRAQA ALfPIO LOPES MACHADO
ENDERECO:
UBS THOME: RUA DONA ANITA, BAIRRO THOME / CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA / DISTRITO SERENO

Prefeitura
Jose Maria
Secretarify

|unici|
lagalhaes Sasso 
lunicipal De Obras

FfSICO / 
FINANCEIRO

SICOR LESTE - JULHO/2025 
SINAPI MG - AGOSTO/2025

REGIME:
DESONERADO

Responsive! Ticnico 
Leonardo Gielo Rocha 
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D

DATA:
08/10/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

DECON
ENGSMHAniA E CQNSTniXjdSS

engenharia@deconengenharia.com.br
@ engenharia.decon

Rua Henrique Burnier, 41,303, Mariano 
Procopio, Juiz de Fora/MG

© (32) 98883-1443

lases

mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

